



“Утверждаю”
Главный инженер ОАО ВТС
Д.Е.Шиленко

Позданный график остановки котельных ОАО «Владикавказские тепловые сети» для проведения профилактических работ в связи с подготовкой к отопительному сезону 2019-2020г.г.

№№ п/п	Наименование котельных	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1. Северо-Западный ТР №1							
1.	4 МКР			15-28			
2.	3 МКР				1-14		
3.	5-6 МКР					12-25	
4.	Молочная кухня					5-18	
5.	Леонова, 12			24.06 - 07.07			
6.	Строит. техникум				1-14		

2. Иристонский ТР №1							
1.	Неведомского, 9		13-26				
2.	Гараж Сантранспорта			10-23			
3.	Баня №6				1-14		
4.	ОЗАТЭ				22.07-04.09		
5.	Тарская, 41			3-16			
6.	Тарская, 44					5-18	
7.	Тарская, 20			17-30			

3. Иристонский ТР №2							
1.	423 квартал		20.05-31.06				
2.	П.Спутник				1-14		
3.	Шмулевича, 16/8			10-23			

4. Затеречный ТР №1							
1.	Дом ребенка				15-28		
2.	Осетинский театр		13-26				
3.	Психбольница					19-31	
4.	Дача Совмина					19-31	
5.	АК-1560				1-14		
6.	Гадиева, 8				1-14		
7.	К.Маркса, 43			3-16			
8.	Коблова, 5/4					5-17	

	Наимен. котельных	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
9.	Плиева, 25а			17-30			
10.	Митькина		13-26				
	Роддом №1- Дзержинского, 32			17-30			
11.	Пр. Коста, 183				15-28		

5. Промышленный ТР №1

1.	САХ		13-26				
2.	Остаева, 23				15-28		
3.	Николаева, 50					5-18	
4.	Гвардейская, 47			17-30			
5.	Школа №15		13-26				
6.	СКГМИ				1-14		
7.	Д/сад №84			27.05-09.06			
8.	8 Марта, 23		6-19				

6. Промышленный ТР №2

1.	Минина, 15				8-21		
2.	Красивая, 7					12-25	
3.	Маркуса, 65				29.07-11.08		
5.	Чапаева, 10		13-26				
6.	Чапаева, 19		27.05-09.06				

7. Затеречный ТР №2

1.	Доватора, 67				1-14		
2.	Пр. Коста, 225			10-23			
3.	ТТУ					12-25	
4.	34 МКР- Кырджалийская, 27					12-25	

8. Северо-Западный ТР №2

1.	7-15 МКР				15-28		
2.	Гагкаева, 5			17-30			
3.	19 МКР				1-14		
4.	12 МКР				1-14		
5.	12а МКР				1-14		
6.	Гагкаева, 5/4			17-30			
7.	ФОК		13-26				
8.	Владикавказская, 71					12-25	

Начальник ПТО



С.Р.Бацоев